



SVALÖVS KOMMUN

**Styrelsen för BT Kemi
Efterbehandling**

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2017-05-24

Sida
1(13)

Plats och tid	Torgskolan, Teckomatorp, klockan 09.00-10.40 Ajournering kl 09.55-10.15
Beslutande	Hans-Inge Svensson (S) ordförande Birgit Landquist (C) vice ordförande Stig Lampa (S) Kim Hellström (SD) Agneta Sörensson (M) tj ersättare för Torsten Vigre (M)
Ej tjänstgörande ersättare	Birgitta Zadenius (L) Marika Jardert (V) Tom Jensen (L)
Övriga deltagare	David Bohgard, projektledare Sofia Axelsson, biträdande projektledare Helena Svensson, projektadministratör

Justerare

Utdragsbestyrkande



SVALÖVS KOMMUN

**Styrelsen för BT Kemi
Efterbehandling**

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2017-05-24

Sida
2(13)

Utses att justera Kim Hellström (SD)

**Justeringens tid
och plats** Kommunledningskontoret, 1/6 klockan 8.30
**Justerade
paragrafer** §§ 25 - 35

Sekreterare
.....
Helena Svensson

Ordförande
.....
Hans-Inge Svensson (S)

Justerare
.....
Kim Hellström (SD)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Styrelsen för BT Kemi Efterbehandling

Sammanträdesdatum 2017-05-24

Anslaget under tiden 20170602 – 20170623

**Förvaringsplats
för protokollet** Kommunledningskontoret

Underskrift
.....
Helena Svensson

Justerare

Utdragsbestyrkande



§ 25 Beslutad ärendelista

§ 26	Bidragsbeslut.....	4
§ 27	Bidragsansökan Etapp 3	5
§ 28	Ekonomisk rapport	6
§ 29	Upphandling byggledare	7
§ 30	Upphandling miljökonsult	8
§ 31	Upphandling saneringsentreprenad	9
§ 32	Åtgärdsförberedande arbeten	10
§ 33	Delegeringsordning	11
§ 34	Delegeringsbeslut.....	12
§ 35	Övriga frågor.....	13



Dnr 7-2017

§ 26 Bidragsbeslut

Beslut

1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet

Länsstyrelsen har i januari 2016 lämnat en ansökan till Naturvårdsverket om kompletterande bidrag avseende Etapp 2 i projektet. I samma ansökan önskade länsstyrelsen också att få omfördela ett bidragsöverskott i projektet från 2016 till 2017.

Länsstyrelsen har beslutat i enlighet med §10 a förordningen (2004:100) om avhjälpan av föroreningskador och statsbidrag för sådant avhjälpan, att överlämna bidrag om 4,9 miljoner kronor till Svalövs kommun för åtgärder av det förorenade området f.d. BT Kemi, södra delområdet, i Svalövs kommun. Oförbrukat bidrag som tidigare överlämnats för 2016, cirka 2,5 miljoner kronor, kommer inte att räknas av från det bidrag som nu överlämnas för 2017. Totalt tillgängligt bidrag för användning under 2017 är därmed 7,4 miljoner kronor.

Beslutsunderlag

”Bidrag till åtgärder för avhjälpan av föroreningskador avseende f.d. BT Kemi, södra delområdet, Svalövs kommun”

Förslag till beslut på sammanträdet

Hans-Inge Svensson (s): Informationen noteras.

Beslutsgång

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att styrelsen beslutar enligt detta.

Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen, DDBD, SOAN, PREV

Justerare				Utdragsbestyrkande
-----------	--	--	--	--------------------



Dnr 3-2017

§ 27 Bidragsansökan Etapp 3

Förslag till beslut

1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet

Bidragsansökan 3.1 för övergripande kostnader mellan åren 2018-2021 har skickats in till Naturvårdsverkets fördelningsmöte i april 2017. Sista delen i bidragsansökan (3.2) för Etapp 3, för saneringsentreprenadens kostnader, beräknas att lämnas in till Naturvårdsverkets fördelningsmöte i september.

Den 4 maj 2017 höll projektledningen ett informationsmöte med platsbesök för Länsstyrelsen Skåne och Naturvårdsverket. Handläggare Magdalena Gleisner på Naturvårdsverket framförde att bidragsansökan för övergripande kostnader (ansökan 3.1) inte kommer att kunna hanteras innan hela kostnadsbilden är klar. Magdalena informerade även om att Naturvårdsverkets medel för 2018 är fulltecknat och som det ser ut nu finns det inga tillgängliga medel till projektet efter 2017.

Projektledningen framförde att projektet har godkända medel för Etapp 2 (till årsskiftet 2017/2018) och är i behov av medel för 2018 för att driva det vidare i enlighet med nuvarande tidplan. För att kunna fortsätta driva projektet 2018 behövs enligt bidragsansökan för de löpande kostnaderna cirka 4,4 miljoner kronor. Utan medel för 2018 kommer projektet vara tvunget att upphöra och kommer inte kunna återupptas innan medel blir tillgängliga.

Beslutsunderlag

-

Förslag till beslut på sammanträdet

Hans-Inge Svensson (s): Informationen noteras.

Beslutsgång

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att styrelsen beslutar enligt detta.

Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen, DDBD, SOAN, PREV

Justerare				Utdragsbestyrkande
-----------	--	--	--	--------------------



Dnr 6-2017

§ 28 Ekonomisk rapport

Förslag till beslut

1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet

Enligt kommunens ekonomimodell redovisas förenklad uppföljning med prognos efter februari, juni samt oktober till kommunstyrelsen. Tertialuppföljning lämnas till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige efter april månad. Delårsrapport efter augusti överlämnas för beslut till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Projektledningen presenterar uppföljning per april 2017 för statliga och kommunala medel.

Samtliga medel för 2016 har rekvirerats och utbetalts.

I enlighet med kommunens sparåtgärder har BT Kemi Efterbehandling fått i uppdrag att genomföra besparingar i budgeten för projektets kommunala del motsvarande cirka 3 000 kronor. Projektledningen gör bedömningen att denna besparing är möjlig att genomföra.

Beslutsunderlag

”Ekonomisk uppföljning 2017-01-01 till 2017-04-30”

Förslag till beslut på sammanträdet

Hans-Inge Svensson (s): Informationen noteras.

Beslutsgång

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att styrelsen beslutar enligt detta.

Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen, DDBD, SOAN, PREV



Dnr 15-2016

§ 29 Upphandling bygglidare

Förslag till beslut

1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet

Sedan styrelsen beslutade att anta ÅF Infrastructure AB:s anbud 2017-03-22 har samtliga anbudslämnare meddelats. Avtalsspärren löpte ut 2017-04-07 och kontrakt är nu skrivet med ÅF Infrastructure AB. Avtalet löper från 1 maj 2017 och 5 år framåt med möjlighet till ytterligare förlängning.

Beslutsunderlag

-

Förslag till beslut på sammanträdet

Hans-Inge Svensson (s): Informationen noteras.

Beslutsgång

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att styrelsen beslutar enligt detta.

Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen, DDBD, SOAN, PREV



Dnr 20-2016

§ 30 Upphandling miljökonsult

Förslag till beslut

1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet

Projektledningen har påbörjat upphandlingen av en strategisk miljökonsult. Förfrågningsunderlaget är under bearbetning och kommer troligen att utannonseras i maj efter att justeringar gjorts gentemot den nya lagstiftningen.

Beslutsunderlag

-

Förslag till beslut på sammanträdet

Hans-Inge Svensson (s): Informationen noteras.

Beslutsgång

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att styrelsen beslutar enligt detta.

Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen, DDBD, SOAN, PREV

Justerare				Utdragsbestyrkande
-----------	--	--	--	--------------------



Dnr 9-2017

§ 31 Upphandling saneringsentreprenad

Förslag till beslut

1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet

När beräkningskalkylerna har färdigställts och den sista bidragsansökan skickats in är nästa steg i projektledningens arbete att påbörja förfrågningsunderlaget till upphandlingen av saneringsentreprenaden.

Projektledningen hade inför mötet planerat att beslut om att påbörja upphandlingen av saneringsentreprenaden skulle tas upp i Styrelsen. Med anledning av beskedet från Naturvårdsverket gällande oklarheten kring ekonomin togs beslutet från projektledningen att avvakta starten av upphandlingen till dess att tydligare besked kring finansieringen finns.

Beslutet att avvakta upphandlingen kommer inte att, så som det ser ut i dagsläget, påverka tidplanen för projektet. Den 8 juni träffar projektledningen tillsammans med utvalda politiker Naturvårdsverket för att diskutera igenom projektet.

Beslutsunderlag

-

Förslag till beslut på sammanträdet

Hans-Inge Svensson (S):

1. Informationen noteras.

Beslutsgång

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att styrelsen beslutar enligt detta.

Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen, DDBD, SOAN, PREV



Dnr 13-2016

§ 32 Åtgärdsförberedande arbeten

Förslag till beslut

1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet

Arbetet med kalkylerna för saneringsentreprenaden fortsätter. Den största osäkerheten kring kalkylerna ligger i transporten och hanteringen av de förorenade massorna. Det finns i dagsläget ingen bra uppskattning gällande dessa kostnader och projektledningen tillsammans med byggnadskonsulterna arbetar med att få fram tillförlitliga siffror.

Den 12 maj hade projektledningen startmöte för att diskutera vattenbehandlingen och de försök som ska utföras. Med anledning av att behandlingstesterna ska utföras under en månads tid och att övervakning krävs för att säkerställa att försöket fortlöper beslutades att arbetat ska sätta igång sista veckan i augusti.

Efter att testerna utförts har projektledningen förhoppningsvis mer kunskap kring hur vattnet under saneringsentreprenaden ska behandlas.

Beslutsunderlag

-

Förslag till beslut på sammanträdet

Hans-Inge Svensson (s): Informationen noteras.

Beslutsgång

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att styrelsen beslutar enligt detta.

Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen, DDBD, SOAN, PREV



Dnr 10-2017

§ 33 Delegeringsordning

Förslag till beslut

1. Uppdateringen av delegeringsordningen godkänns.

Sammanfattning av ärendet

Delegeringsordningen är uppdaterad i enlighet med Svalövs kommun riktlinjer och grafiska profil.

Beslutsunderlag

”Delegeringsordning för styrelsen för efterbehandling av BT Kemi-området, Teckomatorp”

Förslag till beslut på sammanträdet

Hans-Inge Svensson (s): Uppdateringen av delegeringsordningen godkänns.

Beslutsgång

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att styrelsen beslutar enligt detta.

Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen, DDBD, SOAN, PREV



Dnr 2-2017

§ 34 Delegeringsbeslut

Förslag till beslut

1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet

Det har inte registrerats några delegeringsbeslut under perioden 2017-03-13 till 2017-05-15.

Beslutsunderlag

-

Förslag till beslut på sammanträdet

Hans-Inge Svensson (s): Informationen noteras.

Beslutsgång

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att styrelsen beslutar enligt detta.

Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen, DDBD, SOAN, PREV



§ 35 Övriga frågor

Förslag till beslut

1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet

A) Tidplan

Projektledare David Bohgard redogör för osäkerheten kring kommande bidragsbeslut. Fram till dess att Naturvårdsverket lämnar ett definitivt beslut gällande projektmedel för åren 2018 och framåt ligger dock den nuvarande tidplanen kvar.

B) Samrådsmöte

Projektledningen har 2017-05-18 haft samrådsmöte med länsstyrelsen. Biträdande projektledare Sofia Axelsson informerar om diskussionerna som fördes kring projektmedlen för åren 2018-2021, om arbetet med att revidera miljökontrollprogrammet och om vattenbehandlingsförsöken som inleds efter sommaren.

C) Informationsmöte Naturvårdsverket

Mötet gällande bidragsansökan och projektmedel för 2018-2021 hålls 2017-06-08 hos länsstyrelsen i Malmö.

D) Invigning av utställningen

Projektadministratör Helena Svensson informerar om den kommande invigningen av utställningen i Torgskolan, 2017-06-01. Mellan klockan 14 och 16 hålls utställningen öppen för speciellt inbjudna och därefter blir det officiell bandklippning klockan 16 då även allmänheten är välkommen. Uppdelningen beror på att antalet personer som får vistas i lokalerna samtidigt är begränsat.

Beslutsunderlag

-

Förslag till beslut på sammanträdet

Hans-Inge Svensson (s): Informationen noteras.

Beslutsgång

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att styrelsen beslutar enligt detta.

Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen, DDBD, SOAN, PREV

Justerare				Utdragsbestyrkande
-----------	--	--	--	--------------------