



SVALÖVS KOMMUN

**Styrelsen för BT Kemi
Efterbehandling**

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2016-03-23

Sida
1(9)

Plats och tid	Kommunhuset, Svalöv, kl 09.00 – 09.55
Beslutande	Marika Jardert (V), tjug ersättare för Hans-Inge Svensson (S) Birgit Landquist (C), ordförande Göran Lundqvist (L), tjug ersättare för Hans Lennartsson (S) Kim Hellström (SD) Torsten Vigre (M)
Övriga deltagare	Eva Sköld, projektledare Helena Heintz, nämndsekreterare Lars Bevmo, senior advisor Peter Englöv, senior advisor Elham Tizno, ekonom §§ 9-10

Justerare

Utdragsbestyrkande



SVALÖVS KOMMUN

**Styrelsen för BT Kemi
Efterbehandling**

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2016-03-23

Sida
2(9)

Utses att justera	Kim Hellström
Justeringens tid och plats	Kommunhuset Staben, fredagen den 1 april kl 08:00
Justerade paragrafer	§§ 9 – 14
Sekreterare Helena Heintz
Ordförande Birgit Landquist
Justerare Kim Hellström

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ	Styrelsen för BT Kemi Efterbehandling
Sammanträdesdatum	2016-03-23
Anslaget under tiden	
Förvaringsplats för protokollet	Kommunhuset Staben
Underskrift Margareta Persson

Justerare				Utdragsbestyrkande
-----------	--	--	--	--------------------



SVALÖVS KOMMUN

§ 9 Beslutad ärendelista

§ 10	Ekonomisk rapport	4
§ 11	Uppdatering huvudstudie Södra området	5
§ 12	Övergripande mål BT Kemi Efterbehandling	6
§ 13	Bygglov sorteringshallen	7
§ 14	Övriga frågor.....	8

Justerare

Utdragsbestyrkande



Dnr 8-2016

§ 10 Ekonomisk rapport

Styrelsens beslut

1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet

Enligt kommunens ekonomimodell redovisas förenklad uppföljning med prognos efter februari, juni samt oktober till kommunstyrelsen. Tertialuppföljning lämnas till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige efter april månad. Delårsrapport efter augusti överlämnad för beslut till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Ekonom Elham Tizno presenterar uppföljning per februari 2016 för statliga och kommunala medel.

Beslutsunderlag

Ekonomisk uppföljning 2016-01-01 – 2016-02-29

Förslag till beslut på sammanträdet

Birgit Landquist (C): Informationen noteras.

Beslutsgång

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att styrelsen beslutar enligt detta.

Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (EVSD, EMTO)



Dnr 14-2013

§ 11 Uppdatering huvudstudie Södra området

Styrelsens beslut

1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet

Projektledningen och Länsstyrelsen höll 2016-02-18 ett möte för att diskutera riskvärderingen utifrån de matriser som tagits fram. I stort hade Länsstyrelsen inga invändningar mot valet av åtgärdsalternativ eller utvärderingen av respektive alternativ.

Delar av huvudstudien skickades i början av februari till Länsstyrelsen och Naturvårdsverket för synpunkter. De har nu återkommit med synpunkter, som projektet arbetar med att besvara. Då synpunkterna kom cirka en vecka senare än beräknat och bemanningen i projektet dessutom varit nedsatt under de senaste två månaderna på grund av sjukskrivning, har projektet inte hunnit färdigställa en slutversion av huvudstudien enligt tidplan. Beslut om antagande av huvudstudien kommer därför att skjutas fram en månad och beräknas behandlas på styrelsemötet 2016-04-27.

Projektledningen gör en översiktlig genomgång på mötet av vilka synpunkter Länsstyrelsen och Naturvårdsverket lämnat.

Beslutsunderlag

-

Förslag till beslut på sammanträdet

Birgit Landquist (C): Informationen noteras.

Beslutsgång

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att styrelsen beslutar enligt detta.

Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (EVSD)

Justerare				Utdragsbestyrkande
-----------	--	--	--	--------------------



Dnr 4-2016

§ 12 Övergripande mål BT Kemi Efterbehandling

Styrelsens beslut

1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet

Styrelsen beslutade 2016-02-17 att projektlednings PM, angående ändring i projektets övergripande mål gällande markanvändning efter sanering, skulle översändas till Länsstyrelsen för kännedom och Naturvårdsverket för beslut.

Förslaget var att målet om markanvändning efter saneringen skulle ändras från naturmark till allmän platsmark, bland annat naturmark. Projektledningen har fått beslut från Naturvårdsverket, daterat 2016-03-09. Naturvårdsverket har inga invändningar emot att målet ändras så som projektledningen föreslagit.

Beslutsunderlag

-

Förslag till beslut på sammanträdet

Birgit Landquist (C): Informationen noteras.

Beslutsgång

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att styrelsen beslutar enligt detta.

Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (EVSD)

Justerare				Utdragsbestyrkande
-----------	--	--	--	--------------------



Dnr 9-2016

§ 13 Bygglov sorteringshallen

Styrelsens beslut

1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet

Projektledningen har under arbetet med den uppdaterade huvudstudien för det södra området upptäckt att det tillfälliga bygglovet för sorteringshallen, som projektet byggt på området, har löpt ut. Projektledningen har beslutat att ansöka om nytt, permanent bygglov för hallen för att undvika att något liknande upprepas. Detta innebär att man får söka rivningslov när det är dags att riva byggnaden, men projektledningen anser ändå att det är den bästa lösningen.

Beslutsunderlag

-

Förslag till beslut på sammanträdet

Birgit Landquist (C): Informationen noteras.

Beslutsgång

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att styrelsen beslutar enligt detta.

Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (EVSD, FKLT)

Justerare				Utdragsbestyrkande
-----------	--	--	--	--------------------



Dnr -

§ 14 Övriga frågor

Styrelsens beslut

1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet

a) Tidplan

Projektledare Eva Sköld presenterar aktuell tidplan för projektet. På grund av personalförändringar kommer det behöva ske prioriteringar i när saker ska genomföras. Projektledningen återkommer med en planering för detta vid nästa sammanträde.

b) SCORE

Projektets deltagande i SCORE-studien har inletts. 2016-03-03 hölls ett startmöte och 2016-04-12 planeras ett möte som ska ligga till grund för den ekonomiska och den sociala bedömningen. Det planeras ett frågeformulär till medborgarna som ska delas ut i samband med ett informationsmöte för projektet i mitten på maj.

c) Organisation

Kristina Jeppsson har lämnat projektet och rekryteringen av en ny biträdande projektledare pågår. Projektledare Eva Sköld informerar om läget samt planerna för administratörstjänsten i projektet.

d) Stationen i Teckomatorp

För tillfället finns det inte något nytt att informera om avseende detta. Samhällsbyggnadschef Mats Dahlberg kommer till styrelsen när det finns ny information.

Beslutsunderlag

-

Förslag till beslut på sammanträdet

Birgit Landquist (C): Informationen noteras.

Beslutsgång

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att styrelsen beslutar enligt detta.

Justerare				Utdragsbestyrkande
-----------	--	--	--	--------------------



SVALÖVS KOMMUN

Styrelsen för BT Kemi Efterbehandling

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2016-03-23

Sida
9(9)

Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (EVSD)

Justerare					
-----------	--	--	--	--	--

Utdragsbestyrkande