



SVALÖVS KOMMUN

**Styrelsen för BT Kemi
Efterbehandling**

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2017-12-06

Sida
1(18)

Plats och tid	Kommunhuset, Fullmäktigesalen, Svalöv, kl 10.00-12.00
Beslutande	Hans-Inge Svensson (S) ordförande Birgit Landquist (C) vice ordförande Stig Lampa (S) Kim Hellström (SD) Agneta Sörensson (M) tjug ersättare för Torsten Vigre (M)
Ej tjänstgörande ersättare	Birgitta Zadenius (L) Marika Jardert (V) Tom Jensen (L)
Övriga deltagare	Stefan Larsson, projektchef David Bohgard, projektledare Eva Ringshagen, chefsingenjör miljö Peter Englöv, senior rådgivare Helena Svensson, projektadministratör

Justerare

Utdragsbestyrkande



Utses att justera Agneta Sörensson (M)

**Justeringens tid
och plats** Kommunledningskontoret, 2017-12-13 kl 16.00

**Justerade
paragrafer** §§ 60 – 71

Sekreterare
.....
Helena Svensson

Ordförande
.....
Hans-Inge Svensson (S)

Justerare
.....
Agneta Sörensson (M)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Styrelsen för BT Kemi Efterbehandling

Sammanträdesdatum 2017-12-06

Anslaget under tiden 2017-12-13 – 2018-01-04

**Förvaringsplats
för protokollet** Kommunledningskontoret

Underskrift
.....
Helena Svensson



§ 60 Beslutad ärendelista

§ 61 Bidragsansökan Etapp 3	4
§ 62 Tidplan och budget för Etapp 3	5
§ 63 Ansökan om omfördelning	6
§ 64 Delegationsordning	7
§ 65 Ekonomisk rapport	9
§ 66 Lägesrapport	10
§ 67 Slutrapport för Etapp 1	11
§ 68 Åtgärdsförberedande arbeten	12
§ 69 Sammanträdestider 2018	14
§ 70 Delegeringsbeslut	16
§ 71 Övriga frågor	17



Dnr 3-2017

§ 61 Bidragsansökan Etapp 3

Beslut

1. Informationen noteras

Sammanfattning av ärendet

Projektchef Stefan Larsson och kommunstyrelsens ordförande Birgitta Jönsson blev vid möte med Naturvårdsverket och Länsstyrelsen i Skåne den 2 november 2017 informerade om Naturvårdsverkets beslut gällande bidragsmedel för Etapp 3. Naturvårdsverkets beviljar genom beslut daterat 2017-11-02 bidrag om 171 722 500 kronor till Etapp 3 samt skyddsåtgärder under 2018. Bidraget är fördelat mellan åren 2018-2023 där medel för saneringsentreprenaden ligger uppdelat på två år, 2020 och 2021.

Beslutsunderlag

Naturvårdsverkets "Beslut om bidrag till skyddsåtgärder, samt åtgärder i etapp 3, på det förorenade området BT Kemi, södra delområdet, i Svalövs kommun" daterad 2017-11-02

Förslag till beslut på sammanträdet

Hans-Inge Svensson (S): Informationen noteras.

Beslutsgång

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att styrelsen beslutar enligt detta.

Protokollet ska skickas till:
SNLN, DDBD, EVSD



Dnr 3-2017

§ 62 Tidplan och budget för Etapp 3

Beslut

1. Reviderad tidplan och budget för Etapp 3 godkänns och skickas in till Länsstyrelsen i Skåne.

Sammanfattning av ärendet

I Naturvårdsverkets beslut om bidrag för skyddsåtgärder samt åtgärder Etapp 3 framgår att en detaljplanering av tiden och en preciserad kostnadsfördelning ska göras utifrån den ekonomiska fördelningen.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, Tidplan och Budget för Etapp 3, daterad 2017-11-24

Bilaga 1: Budget och tidplan för Etapp 3, daterad 2017-11-23

Förslag till beslut på sammanträdet

Hans-Inge Svensson (S): Reviderad tidplan och budget för Etapp 3 godkänns och skickas in till Länsstyrelsen i Skåne.

Beslutsgång

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att styrelsen beslutar enligt detta.

Protokollet ska skickas till:
SNLN, DDBD, EVSD



Dnr 7-2017

§ 63 Ansökan om omfördelning

Beslut

1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet

En ansökan om omfördelning av medel från 2017 till 2018 skickades in till Länsstyrelsen den 8 november 2017. Ansökan sker med anledning av att endast pengar för grunddrift beviljades under 2018 i Naturvårdsverkets bidragsbeslut om medel för Etapp 3. Således finns inget utrymme för projektledning eller förberedande arbeten för 2018. Projektledningen bedömning är att delar av arbetena som avvaktats i väntan på bidragsbeslut och som inte kunnat slutföras under 2017 behöver slutföras under 2018. Totalt begär projektledningen omfördelning av cirka 3 200 000 kronor.

2017-12-01 meddelade Länsstyrelsen i Skåne att Naturvårdsverket fattat beslut om att godkänna omfördelningen av medel från 2017 till 2018.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, Ansökan om omfördelning av medel för genomförande av åtgärdsförberedande arbeten på den södra delen av det f.d. BT Kemi-området i Teckomatorp, Etapp 2, daterad 2017-11-08

Bilaga 1: Ansökan om omfördelning av medel för genomförande av åtgärdsförberedande arbeten på den södra delen av det f.d. BT Kemi-området i Teckomatorp, Etapp 2, daterad 2017-11-08

Bilaga 2: Budget för BT Kemi Efterbehandling, södra området, 2018, daterad 2017-11-08

Förslag till beslut på sammanträdet

Hans-Inge Svensson (S): Informationen noteras.

Beslutsgång

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att styrelsen beslutar enligt detta.

Protokollet ska skickas till:
SNLN, DDBD, EVSD

Justerare				Utdragsbestyrkande
-----------	--	--	--	--------------------



Dnr 10-2017

§ 64 Delegationsordning

Beslut

1. Styrelsen för BT Kemi Efterbehandlings delegationsordning revideras per 2018-01-01 på så sätt att en punkt 4 införes under Ekonomiärenden: Undertecknande av samtliga leasingavtal med en övre beloppsgräns om 1 000 000 kr: Ekonomichef med ersättare Kommunchef
2. Styrelsen för BT Kemi Efterbehandlings delegationsordning revideras per 2018-01-01, i enlighet med Bilaga 1, på så sätt att verkställighet tas bort ur delegationen av Ekonomiärenden och Personalärenden och istället skrivs delegaten ut. En formell delegation läggs även på uppdraget som chefsingenjör miljö.

Sammanfattning av ärendet

Delegationsordningen för Styrelsen för BT Kemi Efterbehandling har reviderats med avseende på delegation angående leasingavtal, delegation angående upphandling, inköp och försäljning samt delegation angående anställning och lönesättning.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, Delegationsordning, daterad 2017-11-24

Bilaga 1: Revidering av delegeringsordning ang leasingavtal, daterad 2017-09-19

Bilaga 2: Delegeringsordning för styrelsen för efterbehandling av BT Kemi-området, Teckomatorp, daterad 2017-11-24

Förslag till beslut på sammanträdet

Hans-Inge Svensson (S):

1. Styrelsen för BT Kemi Efterbehandlings delegationsordning revideras per 2018-01-01 på så sätt att en punkt 4 införes under Ekonomiärenden: Undertecknande av samtliga leasingavtal med en övre beloppsgräns om 1 000 000 kr: Ekonomichef med ersättare Kommunchef
2. Styrelsen för BT Kemi Efterbehandlings delegationsordning revideras per 2018-01-01, i enlighet med Bilaga 1, på så sätt att verkställighet tas bort ur delegationen av Ekonomiärenden och Personalärenden och istället skrivs delegaten ut. En formell delegation läggs även på uppdraget som chefsingenjör miljö.

Justerare				Utdragsbestyrkande
-----------	--	--	--	--------------------



SVALÖVS KOMMUN

Styrelsen för BT Kemi Efterbehandling

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2017-12-06

Sida
8(18)

Beslutsgång

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att styrelsen beslutar enligt detta.

Protokollet ska skickas till:

SNLN, DDBD, EVSD, MAN, JBN, HESN, MEKN

Justerare				Utdragsbestyrkande
-----------	--	--	--	--------------------



Dnr 6-2017

§ 65 Ekonomisk rapport

Beslut

1. Delårsbokslutet för 2017 gällande verksamheten BT Kemi Efterbehandling godkänns.
2. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet

Enligt kommunens ekonomimodell redovisas förenklad uppföljning med prognos efter februari, juni samt oktober till kommunstyrelsen. Tertialuppföljning lämnas till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige efter april månad.

Delårsrapport efter augusti överlämnas för beslut till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, Delårsbokslut 2017, daterad 2017-11-24

Bilaga 1: Delårsbokslut 2017

Ekonomisk uppföljning per oktober – daterad 2017-10-31

Rekvirering kvartal 3 2017, BT Kemi Efterbehandling – daterad 2017-10-25

Förslag till beslut på sammanträdet

Hans-Inge Svensson (S):

1. Delårsbokslutet för 2017 gällande verksamheten BT Kemi Efterbehandling godkänns.
2. Informationen noteras.

Beslutsgång

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att styrelsen beslutar enligt detta.

Protokollet ska skickas till:
SNLN, DDBD, EVSD



Dnr 8-2017

§ 66 Lägesrapport

Beslut

1. Lägesrapport BTK 2017 gällande verksamheten BT Kemi Efterbehandling godkänns.

Sammanfattning av ärendet

I enlighet med bidragsvillkoren för BT Kemi Efterbehandling ska projektet en gång om året skicka in en lägesrapport till Länsstyrelsen i Skåne. Lägesrapport för 2017 översändes till länsstyrelsen i slutet av september.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, Lägesrapport, daterad 2017-11-22

Bilaga 1: Lägesrapport BTK 2017, daterad 2017-09-28

Förslag till beslut på sammanträdet

Hans-Inge Svensson (S): Lägesrapport BTK 2017 gällande verksamheten BT Kemi Efterbehandling godkänns.

Beslutsgång

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att styrelsen beslutar enligt detta.

Protokollet ska skickas till:
SNLN, DDBD, EVSD

Justerare				Utdragsbestyrkande
-----------	--	--	--	--------------------



Dnr 21-2010

§ 67 Slutrapport för Etapp 1

Beslut

1. Slutrapport Etapp 1, Södra området, godkänns för vidare distribuering till Länsstyrelsen Skåne.

Sammanfattning av ärendet

BT Kemi Efterbehandling är ett saneringsprojekt som drivs med statliga bidrag. Alla efterbehandlingsprojekt som får statliga bidrag ska drivas i enlighet med Naturvårdsverkets kvalitetsmanual. Ett av momenten som ingår är slutrapportering av projekten.

Slutrapportering behöver inte göras förrän hela projektet är avslutat. Slutrapporten för Etapp 1 är därmed inte den formella slutrapporten och vissa delar av den formella redovisningen, bland annat gällande ekonomi, har utelämnats. Projektledningen menar dock att det bästa är att göra en slutrapport per etapp så att inte värdefull information missas när slutrapporten för hela det södra området skrivs. Slutrapporten för Etapp 1 kommer i förlängningen att bli en del av den formella slutrapporten för hela arbetet med det södra området.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, Slutrapport Etapp 1, daterad 2017-11-24

Slutrapport för Etapp 1, daterad 2017-11-24

Förslag till beslut på sammanträdet

Hans-Inge Svensson (S): Slutrapport Etapp 1, Södra området, godkänns för vidare distribuering till Länsstyrelsen Skåne.

Beslutsgång

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att styrelsen beslutar enligt detta.

Protokollet ska skickas till:

SNLN, DDBD, EVSD, länsstyrelsen, kommunstyrelsen anmälningsärende



Dnr 13-2016

§ 68 Åtgärdsförberedande arbeten

Beslut

1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet

Projektets seniora rådgivare, Peter Englov, redogör för resultaten från behandlingsförsöken som gjorts på dräneringsvattnet, hur projektledningen planerar att gå vidare med arbetet samt hur pumpningen av dräneringsvatten har fungerat och planerade justeringar.

Behandlingsförsöket utfördes under en månad. Dräneringsvattnet luftades i två dygn för att järnet skulle fällas ut. Sedan fördes det över i tre dunkar, en med enbart dräneringsvatten, en med lite aktivt slam och men till största delen dräneringsvatten och en med hälften dräneringsvatten och hälften aktivt slam. Provtagning gjordes vid start samt en gång i veckan under den månad som försöket var igång.

Resultaten visade att halterna bekämpningsmedel sjönk kraftigt redan under första veckan och att det aktiva slamm gjorde mycket liten skillnad. Temperaturen och luftningen spelar troligen störst roll. Projektledningen planerar därför att göra ett nytt försök i januari, då temperaturen är lägre, med enbart dräneringsvatten och då även har tätare provtagning i början.

Pumpningen av dräneringsvatten har sänkts i flera steg, senast januari 2017 då pumpningen sänktes till ca 15 m³ per dygn. Resultaten visar på liten påverkan på Braån, väl under de beräkningar som gjorts av vad Braån ska tåla. Halterna har sedan 2015 snarast minskat något trots att pumpningen sänkts vid två tillfällen. Även mängderna som pumpas till reningsverket i Landskrona har minskat något.

Projektledningen planerar nu en sänkning till 3 – 4 m³ per dygn. Detta för att följa upp hur en nära nog avslutad pumpning påverkar Braån. Ett av projektets övergripande mål är att pumpningen av dräneringsvatten till reningsverket i Landskrona ska avslutas och detta blir ett led i att arbeta mot detta mål.

Pumpen bör ändå gå vid några tillfällen varje dygn för att säkerställa att utrustningen fungerar. Om sänkningen gör att läckaget till Braån går över de mängder som Braån har beräknats tåla kan en ökning av pumpningen göras. Beredskap för detta kommer att finnas. Uppföljning av sänkningen kommer att göras via projektets miljökontrollprogram och provtagningarna i Braån inom detta.

Sänkningen ska godkännas av länsstyrelsen och ett PM håller på att tas fram.

Beslutsunderlag

-



SVALÖVS KOMMUN

Styrelsen för BT Kemi Efterbehandling

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2017-12-06

Sida
13(18)

Förslag till beslut på sammanträdet

Hans-Inge Svensson (S): Informationen noteras.

Beslutsgång

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att styrelsen beslutar enligt detta.

Protokollet ska skickas till:
SNLN, DDBD, EVSD

Justerare				Utdragsbestyrkande
-----------	--	--	--	--------------------



Dnr 13-2017

§ 69 Sammanträdestider 2018

Beslut

1. Styrelsen för BT Kemi Efterbehandling sammanträder under 2018 följande onsdagar (klockan 9.00): 24/1, 28/2, 4/4, 9/5, 13/6, 5/9, 3/10, 7/11 och 12/12. Sammanträdena 13/6 och 12/12 äger rum klockan 10.00.
2. Ordförande äger rätt att kalla till ett extra sammanträde, liksom att, om det föreligger särskilda skäl för det, ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden för sammanträdet.

Sammanfattning av ärendet

Styrelsen för BT Kemi Efterbehandling ska fatta beslut om sina sammanträdestider för 2018. Kommunförvaltningens förslag är att styrelsen sammanträder vid nio tillfällen under 2018, relativt jämt fördelade under året med uppehåll över sommaren samt jul- och nyårshelgerna.

Styrelsen föreslås även under kommande år sammanträde på onsdagar med start klockan 9.00. Föreslagna datum är; 24/1, 28/2, 4/4, 9/5, 13/6, 5/9, 3/10, 7/11 och 12/12. Sammanträdena 13/6 och 12/12 föreslås starta klockan 10.00.

Det noteras att ordförande enligt förslaget äger rätt att kalla till ett extra sammanträde, liksom att, om det föreligger särskilda skäl för det, ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden för sammanträdet. Ett extra sammanträde ska enligt kommunallagen hålla om minst en tredjedel av nämndernas ledamöter begär det eller om ordförande anser att det behövs.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, Sammanträdestider 2018, daterad 2017-11-24

Sammanträdestider Styrelsen för BT Kemi Efterbehandling 2018

Förslag till beslut på sammanträdet

Hans-Inge Svensson (S):

1. Styrelsen för BT Kemi Efterbehandling sammanträder under 2018 följande onsdagar (klockan 9.00): 24/1, 28/2, 4/4, 9/5, 13/6, 5/9, 3/10, 7/11 och 12/12. Sammanträdena 13/6 och 12/12 äger rum klockan 10.00.
2. Ordförande äger rätt att kalla till ett extra sammanträde, liksom att, om det föreligger särskilda skäl för det, ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden för sammanträdet.

Justerare				Utdragsbestyrkande
-----------	--	--	--	--------------------



SVALÖVS KOMMUN

Styrelsen för BT Kemi Efterbehandling

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2017-12-06

Sida
15(18)

Beslutsgång

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att styrelsen beslutar enligt detta.

Protokollet ska skickas till:

Kommunstyrelsen, SNLN, DDBD, EVSD, HESN, MAN, JBN, MEKN

Justerare				Utdragsbestyrkande
-----------	--	--	--	--------------------



Dnr 2-2017

§ 70 Delegeringsbeslut

Beslut

1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet

Projektledningen lämnar redovisning av delegeringsbesluten som tagits sedan senaste mötet.

Beslutsunderlag

Redovisning av delegeringsbeslut, daterad 2017-11-28

Förslag till beslut på sammanträdet

Hans-Inge Svensson (S): Informationen noteras.

Beslutsgång

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att styrelsen beslutar enligt detta.

Protokollet ska skickas till:
SNLN, DDBD, EVSD



Dnr

§ 71 Övriga frågor

Beslut

1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet

A) Organisationsförändringar

Projektchef Stefan Larsson informerar om den organisationsförändring som skett, vilken innebär att David Bohgard sedan 2017-11-01 har titeln projektledare och Eva Ringshagen (tidigare Sköld) chefsingenjör miljö.

B) Informationsmöte för allmänheten

Projektledningen håller 2017-12-06 ett informationsmöte för allmänheten i Torgskolan, Teckomatorp, klockan 18.30–19.30. På mötet berättar projektledningen om det positiva bidragsbeskedet, den nya tidplanen och det fortsatta arbetet på väg mot efterbehandling.

C) Förvaltningen informerar

- För att kunna komprimera saneringsentreprenaden till ett sommarhalvår istället för att dela upp den över de två utförandeår som bidragsbeslutet kräver, diskuteras möjligheten att använda alternativa finansieringsmetoder. Ett sådant exempel skulle ett kommunalt låneåtagande kunna vara. Detta skulle ge en kortare saneringskampanj med lättnader för Teckomatorpsborna samt en förmodat billigare sanering då det bara krävs en etablering respektive avetablering.
- I samband med saneringsarbetet av det södra området bör den hundraåriga spillvattenledning som korsar området bytas ut. Samhällsbyggnad kommer att vidtalas om vikten av att den byts ut. Vid sidan av detta bör också övriga kablar och rör som finns i marken ses över och, i den mån det går, rensas bort. Detta för att säkerställa att det inte behöver grävas i marken igen strax efter genomförd sanering.
- Under ett ägarmöte med renhållningsbolaget LSR undersöktes möjligheten att använda anläggningen i Landskrona för den kommande hanteringen av saneringsmassorna. Bolaget har tidigare haft tillstånd för att ta emot förorenade massor men meddelade när frågan ställdes att sådan verksamhet inte kan återupptas.
- Kommunen har nyligen förvärvat mark i Tågarp och fler markaffärer är på gång. En tanke är att använda de massor som kommer att grävas bort vid exploatering, för återfyllnad på det gamla BT Kemiområdet. Samhällsbyggnadskontoret tillsammans med projektledningen kommer att undersöker vilka möjligheter som finns för detta arbete.



SVALÖVS KOMMUN

Styrelsen för BT Kemi Efterbehandling

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2017-12-06

Sida
18(18)

Beslutsunderlag

-

Förslag till beslut på sammanträdet

Hans-Inge Svensson (S): Informationen noteras.

Beslutsgång

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att styrelsen beslutar enligt detta.

Protokollet ska skickas till:
SNLN, DDBD, EVSD

Justerare				Utdragsbestyrkande
-----------	--	--	--	--------------------