



SVALÖVS KOMMUN

**Styrelsen för BT Kemi
Efterbehandling**

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2017-06-14

Sida
1(10)

Plats och tid	Kommunhuset, Svalöv, kl 10.00-11.30 Efter sammanträdet serverades en sommarlunch.
Beslutande	Hans-Inge Svensson (S) Birgit Landquist (C) Stig Lampa (S) Kim Hellström (SD) Agneta Sörensson (M) tjug ersättare för Torsten Vigre (M)
Ej tjänstgörande ersättare	Birgitta Zadenius (L) Marika Jardert (V) Tom Jensen (L)
Övriga deltagare	Peter Englov, projektchef David Bohgard, projektledare Helena Svensson, projektadministratör

Justerare

Utdragsbestyrkande



SVALÖVS KOMMUN

**Styrelsen för BT Kemi
Efterbehandling**

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2017-06-14

Sida
2(10)

Utses att justera Birgit Landquist (C)

**Justerings tid
och plats** Kommunledningskontoret, 2017-06-20 kl 16.00

**Justerade
paragrafer** §§ 36 - 41

Sekreterare
.....
Helena Svensson

Ordförande
.....
Hans-Inge Svensson (S)

Justerare
.....
Birgit Landquist (C)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Styrelsen för BT Kemi Efterbehandling

Sammanträdesdatum 2017-06-14

Anslaget under tiden 2017-06-21 – 2017-07-12

**Förvaringsplats
för protokollet** Kommunledningskontoret

Underskrift
.....
Helena Svensson

Justerare

Utdragsbestyrkande



SVALÖVS KOMMUN

§ 36 Beslutad ärendelista

§ 37	Bidragsansökan.....	4
§ 38	Miljökontrollprogram	6
§ 39	Åtgärdsförberedande arbeten	7
§ 40	Delegeringsbeslut.....	8
§ 41	Övriga frågor.....	9

Justerare

Utdragsbestyrkande



Dnr 3-2017

§ 37 Bidragsansökan

Beslut i styrelsen för förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige

1. Ansökan gällande den andra delen av bidragsansökan för Etapp 3, daterad 2017-06-14, godkänns och översändes till Länsstyrelsen för vidare fördelning till Naturvårdsverket.
2. Styrelsen bemyndigar projektledningen att göra mindre ändringar i ansökan.

Sammanfattning av ärendet

Bidragsansökan för Etapp 3 har delats upp i två ansökningar. Den första ansökan hanterade samtliga löpande kostnader i projektet mellan 2018-2021 medan den andra ansökan hanterar kostnaderna för själva saneringsentreprenaden.

För första delen gäller kostnader såsom projektadministration (löner, utbildning, företagshälsovård m.m.), miljökontroll, övergripande konsultkostnader, drift av projektets databas, informationsinsatser, drift av dränering, områdesskötsel och andra löpande kostnader och har överlämnats till Naturvårdsverket, beslut har ännu inte delgetts projektet.

Projektledningen har för avsikt att lämna in den andra delen av bidragsansökan för Etapp 3 till Naturvårdsverkets fördelningsmöte i september 2017. Ansökan hamnar på 148 000 000 kronor. Ansökan behandlar endast kostnaderna förenade med saneringsentreprenaden.

Beslutsunderlag

Del 2 av ansökan om bidrag för slutligt genomförande av efterbehandlingsåtgärder på den södra delen av det f.d. BT Kemi-området i Teckomatorp, Etapp 3

Förslag till beslut på sammanträdet

Hans-Inge Svensson (S):

1. Ansökan gällande den andra delen av bidragsansökan för Etapp 3, daterad 2017-06-14, godkänns och översändes till Länsstyrelsen för vidare fördelning till Naturvårdsverket.
2. Styrelsen bemyndigar projektledningen att göra mindre förändringar i ansökan.

Justerare				Utdragsbestyrkande
-----------	--	--	--	--------------------



SVALÖVS KOMMUN

Styrelsen för BT Kemi Efterbehandling

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2017-06-14

Sida
5(10)

Beslutsgång

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att styrelsen beslutar enligt detta.

Protokollet ska skickas till: Kommunförvaltningen, DDBD, SOAN, PREV, MAN

Justerare				Utdragsbestyrkande
-----------	--	--	--	--------------------



Dnr 4-2017

§ 38 Miljökontrollprogram

Beslut

1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet

Årsrapport för miljökontrollprogrammet inkom till projektledningen den 20 mars 2017. Rapporten omfattar insamling av meteorologiska mätdata, nivå- och flödesmätning och provtagning och analys av vatten.

Ett flertal av meteorologiska parametrar mäts och registreras av väderstationen som är placerad väster om det södra området. Nivåmätningarna utförs i ett antal grundvattenrör och syftet till grundvattenmätningen är att registrera nivåförändringar i de olika grundvattenmagasinen. Provtagning av vatten utförs i ån samt i pumpstationens brunn. Syftet med provtagningen är att övervaka ytvattnets beskaffenhet i recipienten (Braån) och beskaffenheten i dräneringsvattnet.

Beslutsunderlag

Miljökontrollprogram - Årsrapport år 2016

Förslag till beslut på sammanträdet

Hans-Inge Svensson (S): Informationen noteras.

Beslutsgång

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att styrelsen beslutar enligt detta.

Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen, DDBD, SOAN, PREV

Justerare				Utdragsbestyrkande
-----------	--	--	--	--------------------



Dnr 13-2016

§ 39 Åtgärdsförberedande arbeten

Beslut

1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet

Projektledningen har mottagit granskningsdokument gällande utförda fältarbeten vid den kompletterande undersökningen från Tyréns, kompletterande provtagning och analyser samt föroreningar i betong från Kemakta. Projektledningen inväntar förnärvarande PM gällande återläggningskrav och gränser för farligt avfall från Kemakta.

Efter att projektledningen granskat handlingarna och dessa levererats kommer rapporterna att ligga som underlag till styrelsen.

Beslutsunderlag

-

Förslag till beslut på sammanträdet

Hans-Inge Svensson (S): Informationen noteras.

Beslutsgång

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att styrelsen beslutar enligt detta.

Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen, DDBD, SOAN, PREV

Justerare				Utdragsbestyrkande
-----------	--	--	--	--------------------



SVALÖVS KOMMUN

Dnr 2-2017

§ 40 Delegeringsbeslut

Beslut

1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet

Det har inte registrerats några delegeringsbeslut under perioden 2017-05-15 till 2017-06-06.

Beslutsunderlag

-

Förslag till beslut på sammanträdet

Hans-Inge Svensson (S): Informationen noteras.

Beslutsgång

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att styrelsen beslutar enligt detta.

Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen, DDBD, SOAN, PREV

Justerare				Utdragsbestyrkande
-----------	--	--	--	--------------------



§ 41 Övriga frågor

Beslut

1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet

A) Informationsmöte med Naturvårdsverket

Projektledningen hade 2017-06-08 tillsammans med en rad politiker från Svalövs kommun samt tjänstemän från Länsstyrelsen i Skåne ett informationsmöte med Naturvårdsverket. Frågan för dagen var konsekvenserna som eventuellt uteblivna bidrag har på projektet. Naturvårdsverket har tidigare meddelat att det inte finns pengar för att möta BT Kemi Efterbehandlings behov inför saneringen 2019 samt att man inte kan ta ställning till ansökan E3:1 innan man ser helheten av ansökan E3:2. Utan det förstnämnda bidraget, som täcker projektorganisationen och projektets fasta kostnader, kommer arbetet helt att avstanna med tappad kompetens som en av konsekvenserna. Under Skype-mötet deltog Hans-Inge Svensson, Birgit Landquist, David Bohgard och Peter Englov från BT Kemi Efterbehandling, kommunstyrelsens ordförande Birgitta Jönsson och tf kommunchef Kerstin Lingebrant. Från Länsstyrelsen deltog handläggare Mats Andersson och enhetschef Gerd Lundquist. Från Naturvårdsverket deltog handläggare Magdalena Gleisner, enhetschef Kemikalieenheten Annika Jansson och avdelningschef Samhällsavdelningen Ingela Hiltula.

Projektledare David Bohgard informerar om att det inte lämnades några svar om framtiden under mötet. Den vidare kontakten framåt hålls mellan projektledningen och länsstyrelsen samt mellan länsstyrelsen och Naturvårdsverket. Under vecka 24 avser länsstyrelsen och Naturvårdsverket diskutera projektet.

B) Tidplan

Projektledare David Bohgard meddelar att till dess att det presenteras ett beslut som tvingar fram en förändring av tidplanen, så ligger den fast.

C) Projektorganisationen

Ordinarie projektledare, Eva Sköld är tillbaka 2017-08-28. Projektadministratör Helena Svensson gör sin sista arbetsdag 2017-08-18 och vikarierande biträdande projektledare Sofia Axelsson sin sista arbetsdag 2017-09-01. Svalövs kommuns nya kommunchef, Stefan Larsson, och tillika BT Kemi Efterbehandlings nya projektchef tillträder 2017-08-01 och Peter Englov återgår då till att enbart vara senior rådgivare i projektet.

Justerare				Utdragsbestyrkande
-----------	--	--	--	--------------------

**D) Informationsmöte för allmänheten**

2017-06-01 hölls ett informationsmöte för allmänheten om arbetet med projektet. Mötet besöktes av ett tiotal Teckomatorpsbor och projektledare David Bohgard informerade om hur arbetet mot den sista saneringsfasen fortskrider med utgångspunkt från den tidplan som nu ligger.

E) Invigning av utställningen

Projektadministratör Helena Svensson summerar pressvisning, invigning samt det extra öppethållande av utställningen i Torgskolan som arrangerades den 29/5, 1/6, 3/6 och 6/6 och konstaterar att samtliga tillfällen var välbesökta. Till pressvisningen kom fem reportersteam – från Skånska Dagbladet, HD, Lokaltidningen, Papperstidningen och SVT Helsingborg. Under invigningsdagen och de efterföljande extra öppethållna dagarna besöktes utställningen av totalt närmare 150 personer. Gensvaret har varit mycket positivt.

2017-06-15 är pedagoger från kommunens alla grundskolor inklusive Montessori inbjudna för en specialvisning där förhoppningen är att lärarna ska vilja komma tillbaka med sina elever under kommande läsår. Under visningen ska både utställningen, barnbroschyren, experimenten och utemiljön kring Vallarna presenteras.

Ordförande Hans-Inge Svensson (S) passar på att tacka projektledningen för det stora arbete som lagts ner på att göra någonting helt nytt av utställningen.

F) Avtackning Helena Svensson

Projektadministratör Helena Svenssons vikariat går ut 2017-08-18 och styrelsen via ordförande Hans-Inge Svensson (S) framför ett tack för det arbete som utförts i projektet.

Beslutsunderlag

-

Förslag till beslut på sammanträdet

Hans-Inge Svensson (S): Informationen noteras.

Beslutsgång

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att styrelsen beslutar enligt detta.

Protokollet ska skickas till: Kommunförvaltningen, DDBD, SOAN, PREV

Justerare				Utdragsbestyrkande
-----------	--	--	--	--------------------